

TECHNICAL SPECS - ESTADIO SAN MAMES

Evento: Zetak @ San Mames
Responsable: Wero Edge

Fecha: 7/6/2026

CRONOGRAMA HORARIOS

Día 6: Día 5 (13/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	07:50 - 00:00	Seguridad acceso tunel 24hrs del 13 al 23 (San Mamés Stadium)
	08:00 - 21:00	Montaje tecnica evento ZETAK (Fluge Euskadi S.L.)
	08:01 - 10:00	Peritaje estadio (Globaim S.L.)
	08:10 - 10:00	Entrega Walkies (WRS, S.L.)
	08:11 - 12:00	Montaje andamio (General de Alquiler de Maquinaria, S.A.)
	10:01 - 13:00	Entrega extintores (ICEBA S.L.)
	10:20 - 14:00	Acometidas barras (Pereto Power)
	16:00 - 20:00	Iluminacion Escaleras evacuacion (Pereto Power)



Día 7: Día 6 (14/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:00 - 21:00	Montaje tecnica evento ZETAK (Fluge Euskadi S.L.)

08:15 - 16:00 Montaje provocador (General de Alquiler de Maquinaria, S.A.)

Día 8: Día 7 (15/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:00 - 21:00	Montaje tecnica evento ZETAK (Fluge Euskadi S.L.)

08:04 - 12:00 Carga/descarga Barras (Polait Events)

	10:00 - 21:00	Montaje FX provocador y frontal (Sukubo S.L.)
--	---------------	---

10:01 - 12:00 Rigging variable (Tars Rigging)

	10:05 - 14:00	montaje cocina (Cuchara de Palo, S.L.)
--	---------------	--

10:10 - 20:00 Montaje anfiteatro (Escena Zero)

	10:15 - 21:00	Montaje lasers (Laser Company)
--	---------------	--------------------------------

12:00 - 16:00 Montaje plataforma variable (Pascualin Estructures, S.L.)



Imagen	Nombre / Campo	Información
	13:00 - 14:00	Agua para contrapesos (San Mamés Stadium)

Día 9: Día 8 (16/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	09:00 - 18:00	Ajustes equipos (Fluge Euskadi S.L.)
	12:00 - 12:00	Prueba de FX y Pyro (Sukubo S.L.)
	18:00 - 18:00	Entrega tecnica a gira (Fluge Euskadi S.L.)
	18:01 - 21:00	Ajuste de contenidos pantallas ZETAK (Fluge Euskadi S.L.)
	18:05 - 21:00	Ajustes de equipos de audio y chequeo lineas (Fluge Euskadi S.L.)
	19:00 - 20:00	Prueba variable +iluminacion pasarela. (Fluge Euskadi S.L.)
	21:00 - 05:00	Programacion iluminacion (Fluge Euskadi S.L.)
	21:10 - 05:00	Programacion iluminacion (ZETAK)
	21:15 - 02:00	Pruebas FX con iluminacion (Sukubo S.L.)



Imagen	Nombre / Campo	Información
--------	----------------	-------------

Día 10: Día 9 (17/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	09:00 - 12:00	Entrega Quimicos (Indarlan, S.A.)
	09:10 - 10:00	Limpieza camerinos del 17 al 20 (San Mamés Stadium)
	10:00 - 18:00	Ensayos (ZETAK)
	12:00 - 14:00	Pruebas generales pyro (Sukubo S.L.)
	12:15 - 14:00	Pruebas generales pyro (Sukubo S.L.)
	17:00 - 20:00	Chequear líneas y cámaras (Euskal Irrati Telebista)



Día 11: Día 10 (18/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	09:00 - 12:00	Montaje antiavalanchas (Sensei Producciones)
	15:00 - 00:00	Ensayos (ZETAK)
	15:10 - 17:00	realizar losajustes de delay de todas las señale (Euskal Irrati Telebista)
	21:00 - 00:00	Personal A/V para video marcadores/pantalla exterior y megafonia en dias de ensayo y show (San Mamés Stadium)

Día 12: Día 11 (19/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	10:00 - 11:00	Limpieza de pista (San Mamés Stadium)
	12:00 - 00:00	Habilitar UCO para shows (San Mamés Stadium)
	20:30 - 22:30	Puertas (ZETAK)
	22:30 - 01:15	Actuacion (ZETAK)



Día 13: Día 12 (20/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	10:00 - 12:00	Limpieza químicos (Indarlan, S.A.)
	20:00 - 22:00	Puertas (ZETAK)
	22:00 - 23:30	Actuacion (ZETAK)
	00:40 - 02:00	Desmontaje antiavalanchas (Sensei Producciones)
	01:15 - 03:00	Desmontaje Plataforma variable (Pascualin Estructures, S.L.)

Día 14: Día 13 (21/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	10:00 - 14:00	Limpieza camerinos (San Mamés Stadium)



Día 15: Día 14 (22/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:00 - 12:00	Recogida quimicos (Indarlan, S.A.)
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	10:00 - 10:00	Salida Generadores (Pereto Power)
	10:30 - 22:00	Reamueblar camerinos (San Mamés Stadium)
	14:00 - 21:00	Stage Dissasemble (StageTec Portugal)

Día 16: Día 15 (23/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	08:04 - 12:00	Carga/descarga Barras (Polait Events)
	18:00 - 20:00	Peritaje estadio salida (Globaim S.L.)



Día 17: 2026-06-24 (24/6/2026)

Imagen	Nombre / Campo	Información
	10:00 - 21:00	Remove flooring (Mojo Rental B.V.)

